

Expediente	Obra	Concesionario	Descripción	TOTAL A PAGAR	BNA
EX-2019-00907215-APN-SECGT#MTR	Implementación Sistema Controlador Fin de Tren (Telemetría)	Ferrovías S.A.C.	Ajuste CO5 a julio 2018	30.009,97	01/08/19
EX-2019-07774640-APN-SECGT#MTR	Implementación Sistema Controlador Fin de Tren (Telemetría)	Ferrovías S.A.C.	Ajuste CO6 a octubre 2018	75.115,61	01/08/19
EX-2019-07806446-APN-SECGT#MTR	Implementación Sistema Controlador Fin de Tren (Telemetría)	Ferrovías S.A.C.	Ajuste CO7 a octubre 2018	37.557,80	02/08/19
EX-2019-07246358-APN-SSTF#MTR	Revisión General Diferida Externa (6 Coches 2014 + 18 Coches 2015)	Metrovías S.A.	Ajuste CO14 a marzo 2018	3.833.547,82	01/08/19
EX-2019-07246905-APN-SSTF#MTR	Revisión General Diferida Externa (6 Coches 2014 + 18 Coches 2015)	Metrovías S.A.	Ajuste CO15 a marzo 2018	3.833.547,81	01/08/19
EX-2019-07248478-APN-SSTF#MTR	Revisión General Diferida Externa (6 Coches 2014 + 18 Coches 2015)	Metrovías S.A.	Ajuste CO16 a marzo 2018	5.476.497,04	02/08/19
EX-2019-07248889-APN-SSTF#MTR	Revisión General Diferida Externa (6 Coches 2014 + 18 Coches 2015)	Metrovías S.A.	Ajuste CO17 a julio 2018	5.912.003,21	01/08/19
EX-2019-07247256-APN-SSTF#MTR	Revisión General Diferida Externa (6 Coches 2014 + 18 Coches 2015)	Metrovías S.A.	Ajuste CO18 a julio 2018	7.246.971,69	02/08/19
EX-2019-07255004-APN-SSTF#MTR	Revisión General Diferida Externa (6 Coches 2014 + 18 Coches 2015)	Metrovías S.A.	Ajuste CO19 a julio 2019	7.056.261,88	02/08/19
EX-2019-07259197-APN-SSTF#MTR	Revisión General Diferida Externa (6 Coches 2014 + 18 Coches 2015)	Metrovías S.A.	Ajuste CO20 a octubre 2018	8.156.659,44	02/08/19
EX-2019-07266867-APN-SSTF#MTR	Revisión General Diferida Externa (6 Coches 2014 + 18 Coches 2015)	Metrovías S.A.	Ajuste CO21 a octubre 2018	5.437.772,98	02/08/19

7/8/2019 15:26