

Expediente	Obra	Concesionario	Descripción	TOTAL A PAGAR	BNA
EX-2019-48631744-APN-SSTF#MTR	Plan de Nivelación – Revisión General Diferida Externa (24 Coches T	Metrovías S.A.	Cert. 23 Act 1 - Ene a Mar/19	3.262.663,80	04/11/19
EX-2019-77593552-APN-SSTF#MTR	Plan de Nivelación – Revisión General Diferida Externa (24 Coches T	Metrovías S.A.	Cert. 22 Act 2 - Dic/18	555.714,02	04/11/19
EX-2019-77591637-APN-SSTF#MTR	Plan de Nivelación – Revisión General Diferida Externa (24 Coches T	Metrovías S.A.	Cert. 23 Act 2 - Ene - Mar/19	394.097,28	04/11/19
EX-2019-91476003-APN-SSTF#MTR	Subsidio y/o Compensación de Costos de Explotación - Línea Urquiz	METROVIAS S.A.	Noviembre/2019	140.599.595,00	04/11/19
EX-2019-92534738-APN-SSTF#MTR	Subsidio y/o Compensación de Costos de Explotación - Línea Belgra	FERROVIAS S.A.C.	Noviembre/2019	286.107.054,00	04/11/19

5/11/2019 11:48