

Expediente	Obra	Concesionario	Descripción	TOTAL A PAGAR	BNA
EX-2019-84666652-APN-GCGF#CNRT	Implementación Sistema Controlador Fin de Tren (Telemetría)	FERROVIAS S.A.C.	Certificado de Obra N°12	28.615,68	13/05/20
EX-2019-92094791-APN-GCGF#CNRT	Implementación Sistema Controlador Fin de Tren (Telemetría)	FERROVIAS S.A.C.	Certificado de Obra N° 13	22.892,54	19/05/20
EX-2019-100221226-APN-GCGF#CNRT	Implementación Sistema Controlador Fin de Tren (Telemetría)	FERROVIAS S.A.C.	Certificado de Obra N° 14	11.446,27	19/05/20

19/5/2020 15:03